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第三阶---竣工验收阶段
第二阶段---施工许可阶段
项目策划生成
第一阶段---立项用地规划许可阶段
牵头部门：县自然资源和规划局
审批时限：6个工作日

牵头部门：县住建局  审批时限：8个工作日
牵头部门：县行政审批局  审批时限：6个工作日





审核部门
审核事项
办理时限


县发改局
政府投资可行性研究报告/企业投资项目备案
第3个
工作日

政府投资项目建议书审批
第5个
工作日
县行政审批局
固定资产投资项目节能审查
第6个
工作日


审核部门
审核事项
办理时限

县住建局
建设工程消防设计审核
第2个
工作日

县行政审批局/县住建局
建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续）
第6个
工作日

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

审核部门
审核事项
办理时限

县自然资源和规划局、县住建局等
联合验收（消防、人防、质量、园林、通信、防雷、档案等）
第8个
工作日

县住建局
建设工程竣工验收备案
第8个
工作日







区域评估：
地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、取水许可、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证等



市政公共服务单位
市政公用
设施报装




第二阶段可并联或并行办理其他事项

审核部门
审核事项

县行政审批局、县住建局等部门
市政设施建设类审批

因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核

施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防）

工程建设涉及城市绿地、树木审批


县公共资源交易中心
建设工程施工招标文件（最高投标限价）文件澄清或修改备案

建设工程招标投标情况书面报告


县气象局
雷电防护装置设计审核


第三阶段可并联或并行办理其他事项

审核部门
审核事项

县住建局
城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

燃气设施建设工程竣工验收备案

市政公共服务单位
市政公用设施接入















第一、二阶段可并联或并行办理事项



县发改局
政府投资项目初步设计审批


县公共资源交易中心
招投标手续（设计、施工、监理、）设备采购





注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。
2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限，由各地根据实际测定公布。
3．各单位可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。
4．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。
5．本流程图将根据改革进程动态调整。
